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Contenidos 
 

1. Introducción 
2. Programación de proyectos con tiempos conocidos 

a. Determinación de la ruta crítica 
3. Programación de proyectos con tiempos desconocidos 

a. Estimación de tiempos de las actividades 
b. Variabilidad del tiempo de terminación 
c. Determinación de la ruta crítica 

4. PERT Costo 
a. Compensaciones entre tiempo y costo 
b. Planificación y control de los costos de un proyecto 
c. Aceleración del proyecto 

5. Uso de programación lineal para la compresión de tiempos 
a. Modelado de programación lineal para la compresión de tiempos 
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